

«Утверждаю»:
 Директор школы _____ Михновец Л.Е.
 Приложение к приказу № _____
 « » _____ 2018 года

**План-график проведения ВПР- 2018
 в МОУ «СОШ с. Сосновка Саратовского района»**

Этап	Срок	Ответственные
Регистрация ОО		
Формирование заявок на участие в ВПР образовательными организациями	До 19.02.2018	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Заполнение опросного листа ОО-участника ВПР	До 27.04.2018	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение ВПР 4 класс		
Русский язык		
Получение материалов (Часть 1. Диктант)	13.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы «Русский язык Часть 1. Диктант»	18.04.2018 Ср	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	18.04.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	18-23.04.2018 Вт-Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение материалов (Часть 2)	16.04.2018 Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы «Русский язык Часть 2»	19.04.2018 Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	19.04.2018 Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	19-23.04.2018 Чт-Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных (части 1 и 2)	23.04.2018 Пн до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	27.04-04.05.2018 Пт-Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.

Математика 4 класс		
Получение материалов	20.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	24.04.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	24.04.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	24-27.04.2018 Вт- Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	27.04.2018 Пт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	03-07.05.2018 Чт- Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Окружающий мир 4класс		
Получение материалов	23.04.2018 Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	26.04.2018 Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	26.04.2018 Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	26.04-03.05.2018 Чт- Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	03.05.2018 Чт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	07-10.05.2018 Пн- Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение ВПР Русский язык 5 класс		
Проведение работы	18.04.2018 Ср	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	18.04.2018 Ср	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	18-20.04.2018 Ср- Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	20.04.2018 Пт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	24-26.04.2018 Вт- Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.

Математика 5 класс		
Получение материалов	16.04.2018 Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	19.04.2018 ЧТ	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	19.04.2018 ЧТ	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	19-23.04.2018 ЧТ- Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	23.04.2018 Пн до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	27.04-04.05.2018 Пт-Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
История 5 класс		
Получение материалов	20.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	24.04.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	24.04.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	24-27.04.2018 Вт – Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	27.04.2018 Пт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	03-07.05.2018 ЧТ- Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Биология 5класс		
Получение материалов	23.04.2018 Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	26.04.2018 ЧТ	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	26.04.2018 ЧТ	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	26.04-03.05.2018 ЧТ-ЧТ	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	03.05.2018 ЧТ до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	07-10.05.2018 Пн- ЧТ	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.

Проведение ВПР 6 класс		
Математика 6 класс		
Получение материалов	13.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	18.04.2018 Ср	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	18.04.2018 Ср	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	18-21.04.2018 Ср- Сб	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	21.04.2018 Сб до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	25-27.04.2018 Ср- Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Биология бкласс		
Получение материалов	17.04.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	20.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	20.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	20-24.04.2018 Пт- Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	24.04.2018 Вт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	28.04-04.05.2018 Сб-Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Русский язык 6 класс		
Получение материалов	20.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	25.04.2018 Ср	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	25.04.2018 Ср	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	25-28.04.2018 Ср- Сб	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	28.04.2018 Сб до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	04-10.05.2018 Пт- Чт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.

География 6 класс		
Получение материалов	24.04.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	27.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	27.04.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	27.04-04.05.2018 Пт-Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	04.05.2018 Пт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	10-14.05.2018 Чт- Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Обществознание 6 класс		
Получение материалов	07.05.2018 Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	11.05.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	11.05.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	11-15.05.2018 Пт- Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	15.05.2018 Вт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	18-21.05.2018 Пт- Пн	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
История 6 класс		
Получение материалов	11.05.2018 Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проведение работы	15.05.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение критериев оценивания работ	15.05.2018 Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Проверка работ	15-18.05.2018 Вт- Пт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Загрузка данных	18.05.2018 Пт до 23:00 мск	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.
Получение результатов	21-22.05.2018 Пн- Вт	Зам. директора по УВР Малофеева Е.В.

В 6 регионах 17 апреля выходной день: Краснодарский край, Ставропольский край, Брянская область, Оренбургская область, Пензенская область, Саратовская область.
Для проведения ВПР согласован резервный день – 18 апреля.